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ACCORD-CADRE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE
COMMUNE DE VINEZAC (07110)

Maitre _d'quvrage
Représentant du pouvoir
adjudicateur - '

Maitre d'ceuvre

Procédure

Date limite de remise des offres

Nombre de plis regus
Objet du présent document

Date du rapport

. Commune de VINEZAC
: 1 place Denis Tendil ~ 07110 VINEZAC
L Tél 04 75 36 81 20 — mairie@vinezac.fr

Monsieur le Maire

| GEQ-SIAPP — Aubenas (07200)

' Chargé d'affaires : M. Yannick DEBRAN

+ Procédure adaptée ouverte avec négociation éventuefle

| Art. L. 2123-1, R, 2123-1, R, 2123-4 et R. 2123-5 du CCP

C Accord-cadre & bons de commande — art. R. 2162-1 a R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-
14 du CCP

. . Mercredi 2 septembre 2026 & 12h00
4 offres

Analyse et classement des offres initiales au regard des critéres de l'article 6.2 du

. ¢ réglement de [a consultation

: 17 septembre 2026

Document établi par fe maitre d'eeuvre & Pattention du pouveir adjudicateur. Les notes et le classement proposés constituent une
proposition d'appréciation technigue soumise & fo décision du représentant du pouvolr adjudicateur, seul compétent pour attribuer

l'accord-cadre.

GEO-SIAPP — VZC-V0!-2026 f RAD — page 1/ 11




Envoyé en préfecture le 01/10/2026
Recu en préfecture le 01/10/2026
Publié le 01/10/2026 aadl

Commuse de Vlrigzzlc — Accord-cadre D 007.210703435-20260930-DB_44_ 2026-DE

Sommaire

Sous Word : sélectionner le sommuaire puis appuver sur F9 {ou clic droil > Mettre @ jour les champs) powr Pactucliser.

SOMMIAIIR .o e r e e et e et e e A ee e bR 4 e RS R LSO R RO e LSRR R e SRS s AR pRa e e R e s R et en b a bR e e 2
1. Objet et déroulement de [2 CONSUIEATION c.ooooii i e e st b et s e e s et s e e e e eene e sabren 3
2. Critéres de JUBemMENT deS OFfreS .. .o e e et s e e s e et e are e e e s e n e e e ant e e e e e e ae s e ntneeensnneesreeyas 3
Méthode retenuie POUF 13 NOTATION ... e et r e ea e rs e e e e e et e et e ereesae e beesme e smnaaeeenrsarnes 3
3, Recevabilité 81 COMPIETULR GBS OFfTeS 1.ttt ittt et e eeeee s s et e e e et e s s e s ees sescemes aesshabaEdbi e besbs s ste e ensensranesennens 4
G, ANRAIYSE FINANCIBIE oot e d et et e bttt abateb e 101 o 0a s oo b oAb 1 4a 01440 s SRS A A AR At A8 e b a s e e b e e b b aabea b e bethe s et 4
A1 CONLEBIE dES OFFFES cuiiii e b b LR bbb b 4
4,2 COMPAraiSON PAr CHAPIEFE .o...i i s s et e b e s s s b chdasee e 14 es 4 e e at et e s b e b e et e et s e s e e s b e b ahEe b e et s et senes 5
D ANAIYSE e 18 VU FECRNTIGUE ..t e ettt e s e b 1e s bs Fr e s e st habt e st aetee b1t oe et R et oo LA b e e s s ta R L e s b da b ab et e et s bmbanaass 5
5.1 Fournitures, matériaux et produits {15 POINES) oot s e e st b 5
5.2 Moyens humains et matériels consacrés aux bons de commande {15 points) ... iiciivn e 7
5.3 Gestion des ECHELS {5 POINES) ..o it it a s a st e st e e b e s e b s e b e sas e e enEsRe e as e e b e er s ebeeaseabas s et 8
5.4 Sécurité, hygiéne, génes aux usagers et environnement (5 POINTS) ..o e e 9
B. NOTATION B ClASSEIMENT .ottt e s n e e e e e Re e a1 e s R e e et et £ eme s beaeab £ e R b eae e e R e e aaerenE e s sn e £ nresmean s srnreas 10
T2 COMEIUSTON .t cveirs it eb bbb e e b st et s r e et se s b et et e e s erd Hrenn e redm A re b eb b e v Ad b £ bra 8 e A e bae e e b e e mran e et 11

GEC-SIAPP — VZC-VOI-2026 / RAO — page 2 / 11



Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Recu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026 N
Commune de Vinozac — Accord-cadre || © 007:210703435:20260930-DB” 44. 2026-DE

1. Objet et déroulement de la consultation

La commune de Vinezac a fancé une consultation en vue de la passation d’un accord-cadre a bons de commande pour les
travaux de revétement de sa voirie communale. Les prestations couvrent les travaux préparatoires et la signalisation de
chantier, les terrassements et couches d'assise, la préparation et la reprise des chaussées, le point a temps, les bordures et
caniveauy, 'assainissement pluvial et les aménagements annexes.

sera conclu avec un seul opérateur économigue, sans minimum et avec un maximum fixé a 'acte d'engagement ; il s'exécutera
par bons de commande successifs émis selon les besoins de la commune. Ni variante libre, ni prestation supglémentaire
éveniuelle n'étaient preévues.

|
|
|
|
|
|
| la consultatien n'a pas été allotie, 'homogénéité des travaux et le montant de I'opération ne le justifiant pas. L'accord-cadre

Le dossier a été mis en ligne sur |a plateforme achatpublic.com le 30 Juillet 2026,
Aucune demande de renseignement n'a été transmise au maftre d'ceuvre pendant la période de consultation.

Quatre plis ont été réceptionnés dans le délai, et ouverts le 3 Septembre 2026.

Candida..t ratiissament someld 3 cxéeutar S | p,ecesrem,ses o

EUROVIA Agence d'Aubenas (07) DQOE complété, mémoire_ technique (75 p.)

SATP 12 route de Montélimar, 07200 Aubenas : DET complété, mémoire et aﬂn.(;xe.s.(SZ p.}. .
COLAS Francé, établissement du Pouzin {07250) ; exécution 7

COLAS annoncée depuis I'établissement secondaire de Vals-les- : DET complété, mémoire technique {63 p.}

Bains

| DET complété, mémoire (33 p.) et annexes

LAUPIE TP Groupe Braja-Vésigné — Clairac, 30410 Meyrannes (Gard) . (30p.)

2. Criteres de jugement des offres

{'article 6.2 du réglement de [a consultation retient deux critéres pondérés : le prix des prestations pour 60 % et la valeur
technique pour 40 %.

La note de prix résulte de la formule publiée : note = {montant de "offre la plus basse / montant de |'offre examinée) x 60. Le
montant comparé est obtenu en appliquant les prix unitaires du bordereau au détail estimatif théorique établi par nos soins,
soit 73 prix répartis en 9 chapitres.

La valeur technique est appréciée au vu du mémoire technique, sur guatre sous-critéres : provenance, margue, disponibilité
et caractéristiques des principales fournitures et références des fournisseurs, sur 15 points ; moyens humains, avec la
composition des équipes selon les tiches, et moyens matériels consacrés aux bons de commande, sur 15 points ; gestion des
déchets, avec la destination des déblais et autres déchets inertes, le nom et le lieu de I'ISDI et le mode de gestion des
bordereaux de suivi, sur 5 points ; mesures de sécurité et d'hygiéne du personnel et das tiers et limitation des génes pour les
usagers, avec notice de préservation de 'environnement, sur 5 points.

Miéthode retenue pour la notation

Nous avons appliqué les pondérations du réglement sans les modifier, et repris fa formule de prix telle qu'elte y figure. Aucun
autre critére n'a été introduit. L'appréciation s'est faite exclusivement sur les pigces remises par les candidats.

En particuller, l'exécution de marchés antérieurs pour le compte de la commune n'est pas entrée dans 'appréciation. Les
références d'un candidat n'ont été retenues que dans la mesure ol elfes figurent & son mémoire et éclairent I'un des quatre
sous-critéres publiés, A l'intérieur de chaque sous-critére, les éléments examinés découlent de sa seule rédaction au
régiement et ne sont affectés d'aucun polds chiffré ; ifs concourent ensemble & attribution des points, dont la répartition
reste celle de I'article 6.2,
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3. Recevabhilité et complétude des offres

Les quatre offres comportent {'acte d'engagement et le bordereau des prix unitaires complétés, ainsi qu'un mémoire
technigue, L'article 5.2 du réglement exigeait en outre que ce mémoire comprenne une note SOGED accompagnée des
dispositions préparatoires,

SATP la produit sous cet intitulé, au chapitre 3 de son mémoire, avec désignation d’un responsable.

EUROVIA consacre une section développée & ia gestion des déchets, mais sous forme de cadre-type dont le renseignement
est renvoyé au conducteur de travaux avant démarrage.

COLAS et LAUPIE TP ne la produisent pas : la premigre annonce qu'elle sera établie en période de préparation, ie second
n‘emploie nulle part le terme sur fes 63 pages remises.

Point de vigilance — régularisation des offres incomplétes

Larticle 6.2 du réglement prévoit qu'une offre incompléte ou ne respectant pas les exigences des documents de la
consultation est irréguliére. L'ahsence de la note SOGED place a ce titre les offres de COLAS et de EAUPIE TP dans le champ
de farticle L. 2152-2 du code de la commande publigue.

La procédure étant adaptée et ouvrant la négociation, la régularisation est possibie sur le fondement de l'article R, 2152-
2, dés tors qu'elle ne modifie pas les caractéristiques substantielles de l'offre. Le manquement étant purement
documentaire et sans incidence sur [a comparaison des offres, nous recommandons cetle voie plutdt que le rejet si 'une
des offres venalt 3 &tre attributaire.

4. Analyse financiere

4,1 Contréle des offres

Nous avons repris l'intégrafité des quatre détails estimatifs, ligne a ligne. Les 73 prix sont renseignés dans chacune des offres,
aucune ligne n'ayant été supprimée ni laissée vide. Les quantités portées par les candidats sont strictement identiques et
conformes a celles du cadre que nous avons diffusé ; aucun n'a modifié le quantitatif. Les produits quantité x prix unitaire
correspondent aux montants portés sur la totalité des lignes, et les totaux de chapitre comme les montants hors taxes
annoncés sont exacts.

Aucune erreur de calcul ni omission n'a été relevée, aucune rectification n'a été nécessaire et les offres sont directement
comparables.

;:a.).ﬁdi.c.iat D . Montant. HT. . . Montant TTC Ecart / offre la plus basse
L ROVA . B S 553471,00€ e 570 15520€ R
coLas e e b s e e 71490500 ..... | o +3728400€ (+6,68%)
T O A 599755%€ e e 71970500€ — " 28.4.’00€ (.+ 7’39 "
Moyenne 580 569,00 € .696. .{.35.3.2.,80 € i

L'amplitude entre Foffre 1a plus basse et la plus élevée s'établit a 41 284,00 € HT, soit 7,39 %. La dispersion est faible pour une
consuitation de cette nature et traduit un marché concurrentiel. Aucune offre ne présente les caractéristiques d'une offre
anormalement basse au sens des articles R, 2152-3 & R, 2152-5 du code de la commande publique ; il n'y & donc pas lieu
d'engager la procédure contradictoire.
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4.2 Comparaison par chapitre

U'homogénéité des montants globaux masque des structures de prix assez différentes d'un candidat & 'autre. Le tableau ci-
dessous reprend les montants par chapitre du détail estimatif.

m(-l-l-1apitre o .V EUﬁbVIA SATP COLAS LAUPIE TP Moyenne
1 — Travaux préparatoires et signalisation . 26 10d 47 650 o 2&350 o 32500 - 33 150
jé:alr:::qi’;fréparato"es et | 17430 8250 | 7 400 19450 - 13132
3 e sors ¢ 17e e 4125 e 5000 e e 5055
4 — Préparation de {a chaﬁsséé . | :” o 43 660 . 4i OSO 40 375 37 050 40 534..
5 —.R.t.a.p.rise dé éhaussée o 251 368 217 ')‘95 248 135 197 450 7 228 587.
& ——Pomtatempsa |‘ér;nu|sion 153 600 " 191 250 207 750 7 24060{3 7 198 000
7-—- Amenagement 18 240 14970 16 550 14 630 a 16 088 .
..... 8 - Assamlssementpluwal . 32724 - 33 3.55 - 25 300 -
9 meers e e e . 11 025 . 300 o000 o . o150
Total HT . 558 471 . 568;95 E 595 755 | 599 755 : 580 568

Montants en euros HT | en gras, fe candidat le moins-disant de chaque chapitre.

Les chapitres 5 et 6, reprise de chaussée et point a temps, pésent a eux seuls entre 70% et 75 % de chaque offre. Ce sont
eux qui font le classement.

Sur le point a temps, EUJROVIA se détache nettement avec 153 000 €HT contre 191 250 €HT pour SATP, 207 750 €HT pour
COLAS et 240 000 €HT pour LAUPIE TP. Ses prix sont de 940 €HT/t en mise en ceuvre mécanigue et 1 100 €HT/t en manuelle,
I3 ol COLAS demande 1 650 €HT/t en manuel. L'écart porte sur {a prestation de travaux courant la plus fréguemment
commandée en voirie rurale, ce qui lui donne un poids réel en exécution et pas seulement au classement.

Sur le chapitre reprise de chaussée, c'est LAUPIE TP qui est le mieux placé avec 197 050 €HT, SATP suit a 217 795 €HT, COLAS
et EUROVIA se situant tous deux autour de 250 G0O €HT.

Toutefols, cet écart sur le chapitre s'explique principalement par le prix unitaire n° 32 {réalisation de ralentisseurs, pour 10
forfaits). En effet, ce poste est chiffré & 1 500 € HT/forfait par LAUPIE TP, contre 6 280 € HT/forfait par EUROVIA, pour une
estimation de la maftrise d'ceuvre établie 3 1 250 € HT/forfait. Si Mentreprise EUROVIA était retenue, ce prix devrait
impérativement faire 'objet d'un questionnement dans le cadre d'une mise au point du marché

En effet, si I'on fait abstraction de ce poste, le chapitre « Reprise de chaussée » apparait parfaitement équilibré entre
I'ensemble des candidats, Les montants proposés s'avérent trés proches : 182 050 € HT pour LAUPIE TP, 182 795 € HT pour
SATP, 188 567 € HT pour EUROVIA et 198 135 € HT pour COLAS

5. Analyse de la valeur technique

Les appréciations ci-aprés sont établies a partir des seules piéces remises. Les éléments annoncés mais non produits, renvoyés
i la période de préparation ou formulés sans engagement ferme sont relevés comme réserves et ne sont pas valorisés, Chaque
point listé a pesé sur la note.

5.1 Fournitures, matériaux et produits (15 points)

Cing items cumulatifs : provenance, marque, disponibilité, caractéristiques, références des fournisseurs. Aucun candidat ne
les traite tous. Aucun n'indigue de distance ni de délai d'approvisionnement.
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SATP - 11,5715
+ Chafne d'approvisionnement concentrée sur Lavilledieu, & une dizaine de kilomatres : centrale SAE {(ERMONT RM160, 160
t/h), carriére ADCEG, centre de recyclage.

+ Fiches produit ADCEG en cours de validité, caractéristiques normatives complétes (NF EN 13285, LA 17, MDE 15, classification
GTR).

+ Fiches d'essais initiaux B3R sous NF EN 13808, classes de performance déclarées.

+ FEtude de formulation de niveau 4 pour la grave-bitume, pracés-verbaux de laboratoire joints.
+ Contrdle a réception formalisé : bons de pesée, température, temps de transport, refus de lot.
+ Procédure d'équivalence soumise a notre agrément préalable.

~ Bétons préts a 'emploi : aucune centrale nommeés,

— Géotextiles et terre végétale non documentés.

— Catalogue de bordures anonyme et non certifié.

— GNT 0/20 annoncée sans fiche technique.

— Emulsion d'imprégnation annoncée 4 60 % de bitume, fiches produites 3 65 et 69 %.

— Aucune formulaticn de béton bitumineux de roulement.

— Aucune distance chiffrée, aucun engagement écrit de fournisseur.

EUROVIA — 11/15

Dix fournisseurs désignés par classe de fourniture.

Quinze fiches technigues et procés-verbaux annexés, références normatives exactes.
Granulats de proximité : carrigre JALICOT a Lavilledieu, PV de contrdle unitaire joint,
Bordures FABEMI a Rochemaure {07), marquage CE et margue NF.

Processus d'agrément et de contréle a réception décrit de fagon opérationnelle.

+ + o+ 4+ o+

— Seule centrale d'enrobage identifiée : Bourg-lés-Valence, plus de 100 km, sans mesure compensatoire.
— Plusieurs piéces périmées ou portant la mention « document non contractuel ».

— Choix définitif des matériaux subordonnés au plan de charge des fournisseurs

— Aucune distance ni délai d'approvisionnement,

COLAS — 9,5/15

4+ Tableau de provenances le plus riche en marques et en gammes.
+ Fonte de voirie détailiée jusqu'a la gamme et {a classe de résistance.

+ Outil industriel identifié et vérifiable : poste de Savasse {ERMONT Top Magnum 200, 160 a 200 t/h), unité d'émulsions
d'Etoile-sur-Rhane certifide 1SO 9001 et 14001,

- Aucune fiche technique, aucun PV d'essai, aucune attestation de conformité : caractéristiques renvoyées a la période de
préparation.

— Bordures et caniveaux, géotextile, signalisation : aucun fournisseur.
- Deux centrales & béton différentes selon les pages.
— Aucune distance ; plusieurs provenances dromoises et une usine d'émulsions en Lozére,

LAUPIETP — 8/ 15

+ Sources locales pour les granulats, les hétons et les fournitures de réseaux : SVCTP aux Assions, Lafarge a tablachére,
Lamberton a Saint-Etienne-de-Fontballon.
Fiches produit SVCTP conformes NF EN 13285, formules d'enrobés certifiées CE, fiche d'émulsion NF EN 13808,

+ Ticket de pesée attestant d'une livraison d'enrobés en Ardéeche méridionale en 2022,

— Tableau limité & six lignes, déclaré non exhaustif et non arrété.

— Aucune marque citée, alors que te sous-critére Fexige.

— Bordures, fontes, peinture, signalisation, mobilier urbain : non traités.

— Fiches SVCTP expirées au 30 juin 2025 ; grave-émulsion périmée en mars 2026.

— Formule BBSG 0/10 en étude de niveau 0, valeurs obtenues non renseignées,

~ Centrale la plus proche a Pierrelatte {environ 80 km, 1 h 15} ; les autres a 100, 130 et 145 km.

— Eloignement non traité au regard de la température minimale d'application de 130 °C.
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Le réglement vise les moyens humains, avec la composition des équipes selon les taches, et les moyens matériels consacrés
aux bons de commande. Trois éléments ont été examinés, de maniére identique pour les quatre candidats :

- la composition des équipes selon les tiches : encadrement nominatif, CV, habilitations justifiées et en cours de validité,
effectifs déclinés par nature de prestation ;

— les moyens matériels, que fe sous-critére place sur je méme plan : identification du parc, base d'affectation, adéquation
au gabarit des interventions ;

— le caractére consacré aux bons de commande : affectation effective au marché et modalités de mobilisation.

Ces éléments découlent de [a rédaction du sous-critére et ne sont affectés d'aucun poids chiffré. Deux candidats sur quatre
ont traité le troisiéme point d'eux-mémes.

EUROVIA — 12,5/ 15

Organigramme nominatif, coordonnées directes de chaque intervenant.
Quatre CV détaillés, habilitations a jour 1 AIPR pour tous, $5T, CACES R482, prévention de I'endommagement des réseaux.

Références transposables | marchés 4 bons de commande du CD 07, de la CCBA et de la CCASV ; place du Chalendas a Vinezac
en 2017.

Equipes déclindes par tache sur deux ateliers, qualifications et CACES précisés,

Parc implanté a ['agence d'Aubenas, base d'affectation la plus proche du territoire communal.

Parc décrit par margue, modéle, capacité et numéro de parc ; dimensionné pour les enduits et les enrobés,
Logigramime de traitement d'un bon de commande : démarrage 3 J+10 au plus tard, réductible a J+7 & notre demande,
— Contradiction sur le nombre d'équipes ; trois annoncées, deux décrites,

~ Ecarts d'ancienneté# entre l'organigramme et ies CV.

+

+ + +

COLAS — 11,5/15

+ Antenne d'exécution 3 Vals-les-Bains : sept permanents, bureaux et dépdt.
4+ Organigramme nominatif et photographique établi spécifiquement pour Fopération.

+ Treize fiches de procéde associant main-d'ceuvre, matériel, matériaux, mode opératoire et rendements journaliers chiffrés ;
réponse ia plus aboutie du dossier sur la composition des équipes.

Parc listé avec marques, modéles et tonnages, une cinguantaine d'engins.
Tableau nominatif des habilitations produit spontanément.

— Parc mutualisé de l'agence Dréme-Ardéche, qualifié de « mobilisable suivant les besoins » et non consacré aux bons de
commande,

— Aucun inventaire du dép6t de Vals-les-Bains.
- Aucun mini-engin : parc dimensionné pour des chantiers routiers départementaux.
~ AIPR opérateur du conducteur d'engin échue au 15 mars 2026 ; un ouvrier routier sans AIPR,

SATP — 9,5/15
+ Trois CV d'encadrement, références locales directement transposables : RN 102 pour la DIR Massif Centrai, CCBA, CCASY,
SIVTA, Saint-Maurice-d*Ardéche, Samgpzon,
Effectifs chiffrés par famille de ressources, 51 personnes.
Equipes déctinées sur neuf ateliers correspondant aux natures du bordereau,
Tableau nominatif de suivi des compétences : 46 salariés, CACES, AIPR, SST et dates de validité.
Organisation d'un bon de commande formalisée en huit étapes.

+ + + +

— Aucune liste de parc materiel : ni quantité, ni marque, ni modéle, ni dge.

- Matériel décrit par familles génériques, en fourchettes.

- Modalités de mobilisation non décrites.

— Capacité réelle et simultangité de plusieurs bons de commande non appréciables.

GEQ-SIAPP — VZC-VOI-2026 / RAD — page 7/ 11



Envoyé en préfecture le 01/10/2026
Recu en préfecture le 01/10/2026
Publié le 01/10/2026 aadl

Commine de Vinezag — Accord-cadrre ID" 007-210703435-20260930-DB_ 44 2026-DE

LAUPIETP — 7/15

Encadrement nominatif, six personnes désignées,

Tableau tiche / effectif / matériel sur treize natures de travaux, ratios de production crédibles.
Mini-finisseur adapté a la voirie communale étroite,

Géomeétre interne et laboratoire de groupe certifié,

+ o+

~ Moyens de I'entreprise décrits, et non ceux consacrés aux bons de commande,

— Aucun délai d'intervention.

— Un seul CV pour six personnes désignées ; aucune aitestation AIPR, CACES ou S5T.

— Recycfage SST du seul CV produit datant de 2015.

— Raboteuse, balayeuse, répandeuse, gravillonneuse et arroseuse annoncées mais absentes du parc.
— Aucune agence ni dépét en Ardéche ; siége a Meyrannes {30), environ une heure de route.

5.3 Gestion des déchets (5 points)

Le sous-critére demande la destination des déblais et autres déchets inertes, le nom et le lieu de P'ISDI, et e mode de gestion
des bordereaux de suivi. La note tradult d'abord le degré de réponse a cette demande.

SATP — 4/5
+ 1SDI nommée et localisée | ADCER, 2 Lavilledieu,
Arrété préfectoral d'autorisation produit intégralement, chapitre relatif au stockage de déchets inertes,
Filigre a deux niveaux : valorisation préalable des fraisats et des inertes admissibles,
Six catégories de déchets, destination et justificatif associés.
Cas des enrobés amiantés ou a teneur en HAP anticipé : diagnostic préalable et BSDA.
Tracabilité décrite en cing temps, récapitulatif transmis au maftre d'ouvrage en fin de bon de commande.
— Aucune référence § Trackdéchets ni au registre chronologique.

+ + + F o+

— Arrété de 2006, transmis sans date ni signature.
— Aucune attestation d'acceptation en cours de validité,

COLAS — 3 /5
+ Inventaire par nature et tableau de quatorze flux.
+ Exutoires nommés pour les inertes et pour les déchets dangereux.
+ Fiche de suivi de I'entreprise reproduite.
- IS ni normée ai localisée ;: « CET (] chez ADCEG », sans raison sociale, sans adresse, sans arrété.
- Aucun tonnage prévisionnel,
— Destination des fraisats indiquée différemiment en trois endroits du mémoire.

EUROVIA — 2,5/5

Section développée, cadre réglementaire correctement rappelé.

+ Responsabilités réparties : collecte des bordereaux par le conducteur de travaux, contrdle externe mobilisable a notre
demande.

+ Deux modéles de bordereaux annexés.

+ Retraltement des matériaux noirs, réincorporation jusqu'a 40 % en cantrale.
-~ |SDI ni nommée ni localisée : mention « CET Classe [l »,

— Trols exutoires ciiés a titre indicatif, sans adresse ni attestation d'acceptation.
— Quantités estimées non renseignées.

— Bordereaux annexés vierges.

— Aucune référence a Trackdéchets ni au registre chronologique.

LAUPIETP — 1,5/5

+ Tri a la source organisé.

+ Plateforme de recyclage du groupe, production d'une GNT 0/20 recyclée.

- Aucune ISDI nommeée ni focalisée : formule générique de « centres de retraitement agréés »,

~ Seule destination identifiée 3 Meyrannes, enviren une heure de route, et pour la seule fraction recyclable,
— Déblais non valorisables sans solution.

—  Aucun reporting au maftre d'ouvrage,
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Commune de Vinezac — Accord-cadre

5.4 Sécurité, hygiéne, génes aux usagers et environnement (5 points)

COLAS — 4/5

+

+ + + + + o+

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Recu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026 and
ID : 007-210703435-20260930-DB_44 2026-DE

Analyse des risques en préparation ; réunions hebdomadaires et pauses sécurité formalisées.

EPt inventoriés, blindage systématique au-deld de 1,30 m, un secouriste par équipe.
Relais riverains nommé et joignable ; lettre type d'information reproduite.

Homme trafic dédié ; plan de phasage en sept phases avec alternat et cheminement piéton.

Accés de secours maintenus en permanence ; horaires de travail bornés.
Sciage a injection d'eau ; balayeuse aspiratrice sur les voies environnantes.

Notice envirennementale structurée ; kits anti-pollution, entretien en atelier, substitution des produits CMR, enrobés basse

température.

Dép6t du Pouzin présenté comme proche du chantier, distant d'une cinquantaine de kilométres.

PPSPS et accessibilité PMR non abordés.

EUROVIA — 3,5/5

+

+ o+ o+ o+ o+

Accuell sécurité conditionnant {'accés au chantier par un test noté.

Points quotidiens, guart d’heure prévention, visites croisées mensuelles, réunions sur les presqu'accidents,

Réunion préalable des riverains et information en hoites aux lettres.
Services de collecte et transport scolaire associés.

Cheminements piétons maintenus ; alternats par feux ou manuels ; guides SETRA et CERTU visés,
Horaires précisés, rabotage a 'humide, bacs de nettoyage des roues, émulsions a rupture rapide.
Pas de notice environnementale autonome : engagements de groupe, aucun enjeu local identifié,

Hygiéne du personnel non traitée.
Accessibilité PMR des cheminements proviscires non abordée.

SATP — 35/5

+

o+ o+ F + +

Affectation du personnel selon les habilitations, au moins un secouriste par équipe.
Arrét de chantier et information en cas de réseau non identifié.

Fouilles rebouchées ou protégées en fin de poste,

Engagement qu'aucune parcelle riveraine ne sera laissée enclavée.

Transports scolaires et commerces informés au préalable,

Seul candidat & joindre les schémas SETRA CF23 et CF24, avec implantations cotées,
Notice environnementale présente, articulée autour de ¢ing enjeux.

Aucune mesure chiffrée : ni horaires, ni niveau sonore, ni largeur de cheminement.
Accessibilité PMR non traités

Notice environnementale non contextualisée a Vinezac,

LAUPIETP — 2 /5

+
+
+

Bacs de rétention ; responsable environnement désigné.
Protection des entourages d'arbres ; arrosage anti-poussiére.
Enrobés tiddes ; éco-comparateur,

Volet sécurité et hygiéne quasi absent : chapitre constitué & prés de 90 % de fiches de méthodologie d'exécution.

Ni schéma de signalisation temporaire.

Accés des riverains, des secours et collecte des ordures ménagéres non traités.
Aucune justification AIPR ; phrase relative aux DICT restée inachevée.

Notice environnementale non identifiée comme telle, reléguée au chapitre déchets.
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Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Recu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026 and
Commune de Yinezac — Accord-cadre 1D 007-21070343520260930-DB_44_2026-DE

6. Notation et classement

SR S . - . gm COLAS . LAUNE TP .
Fournitures et fournisseurs 15 11,0 T 11,5 7 9,5 8,0
Movyens humains et matériels 7 15 12,5 9,5 B 11,5 ‘ 7,0
Gestion des déchets 5 2,5 40 3,0 1,5
Sé;crurité et environnement 7 7 5 7 3,5 7 3,5 7 4,0 2,0
Valeur technique 40 7 29,5 7 28,5 : 28,0 | 18,5

o . 50‘00 U 58’55”' .5.6'.25.. I 55’37
Total 100 89,50 87,46 84,25 74,37

Le résuitat appelle un commentaire, car il ne se lit pas comme un simple écart de points.

EURQVIA, SATP, et COLAS obtiennent une notation technigue comparable avec un écart de points de 1,5 points entre eux.
Les trois offres sont donc d'un niveau technique équivalent au regard des quatre sous-critéres, qu'elles atteignent par des
voies différentes,

EUROVIA I'emporte sur la qualification de son encadrement, I'implantation de son parc @ Aubenas et le lien qu'il établit avec
I'exécution des bons de commande.

SATP margue des points sur la chatne d’approvisionnement et sur la gestion des déchets, COLAS sur la description des équipes
et des procédés ainsi que sur [a sécurité,

Dans cette configuration, c'est le critére prix qui accentue I"écart de notation globale les candidats, au moyen de la formule
fixée par avance au réglement. EURGVIA présente Poffre la moins-disante, a 558 471,00 € HT, soit 9 824,00 € et 1,76 % de
moins gque 5ATP, ce qui représente 1,04 point au classement général. COLAS suit a 4,25 points, et LAUPIE TP se détache
nettement en derniére position.

Ce résultat est cohérent avec la nature du besoin. EUROVIA est également le mieux positionné sur I'ensemble des 2 chapitres
point & temps et reprise de chaussée, postes de travaux courant te plus fréquemment commandé en voirie rurale et gui
représentent & eux seul environ 70% de son offre.

- Rang can.diééi e e .N.c.'t'.a../. 100 B M.(.“.]t;r.]t.HT e Muntantnc
ler EUROVIA 89,50 558 471,00 € : 675 165,.2.f).€
ze o SATP 87‘46 SO o 568 o o0 e - 954100 €

3e | CdLAS - 84,.25” ” | 595755,00¢€ 714 906,00 €

4e | LAUPIETP 74,37 599 755,00 € 719 706,00 €
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Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Recu en préfecture le 01/10/2026

Publié le 01/10/2026 aadd
Commune de Vinezac — Accord- cadre | D : 007-210703435-20260930-DB_44_2026-DE

7. Conclusion

Les quatre offres présentées sont réguliéres sur le plan financier : le cadre du détail estimatif a été scrupuleusement
respecté, les quantités n'ont pas été modifiées et aucune erreur arithmétique n'a été constatée. Deux offres (COLAS et
LAUPIE TP) sont toutefois incomplétes en I'absence de note SOGED. Ce manquement documentaire a été considéré comme
régularisable sans modifier le classement.

Sur le critére de la valeur technique, trois entreprises présentent des prestations équivalentes (EUROVIA, SATP et COLAS),
tandis que I'offre de LAUPIE TP apparait nettement en retrait.

Le critére prix confirme la prédominance de I'offre d'EUROVIA, qui conforte ainsi sa premiére place au classement général.
Classement final :

EUROVIA : 89,50 points

SATP : 87,46 points

COLAS : 84,25 points
LAUPIE TP : 74,37 points

.ol o

L’entreprise EUROVIA arrive en téte sur I'ensemble des critéres d'évaluation. Son offre est économiquement la plus
avantageuse.

En conséquence, il est proposé au pouvoir adjudicateur d'attribuer I'accord-cadre a I'entreprise EUROVIA sans recourir a la
faculté de négociation prévue a I'article 2.1 du réglement de la consultation, sous réserve d'une éventuelle mise au point

g p 8 P
purement matérielle sur le prix n® 32 (mentionné a I'article 4.2), dont le montant parait élevé au regard du bordereau des
prix.

Aubenas, le 17 septembre 2026 Visa du pouvoir adjudicateur

Pour GEO-SIAPP, maitre d'ceuvre Monsieur le Maire de la commune de Vinezac
Yannick DEBRAN, chargé d'affaires

Le Maire,
André LAURENT
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